
Mensuel  d’informations pratiques

Tableau de mesures pour la décongestion du Port de Douala

No Mesures Responsables Délais
    

1 Décongestion du 
terminal DIT de manière 
à  ramener  son taux 
d’occupation en dessous 
de 80%

 

PAD

 

DIT

 

DGD

 02 
semaines

 

2 Ablation des terre-pleins présents sur le 
prolongement de la guérite centrale en contrebas de 
l’ancienne Direction de la RNCF pour permettre la 
sortie des marchandises par cette voie

 

Accélération du 
turnover des camions et 
meilleure fluidité de la 
circulation à l’intérieur 
du port

 

PAD

 

CUD

 02 
semaines

 

3 Suspension provisoire de l’admission du bois 
(grumes) dans le parc d’exposition (de 
commercialisation) du parc à bois

 
Réduction de la pression 
de traitement du bois en 
favorisant 
l’embarquement 
préférentiel du bois prêt 
à embarquer déjà 
présent dans le terminal

 

PAD 

 

Parc à Bois
 

Filière à Bois 
 

Immédiat

 

4 Allègement de la procédure de la délivrance des 
bons à embarquer pour le bois

 Simplification du 
traitement administratif 
pour faciliter 
l’enlèvement du bois  

DGD
 

MINFOF
 

Phyto
 

DGD  

Immédiat
 

5 Mise à disposition d’espaces plus importants dans 
les navires pour l’embarquement du bois 

Accélération du rythme 
de décongestion du parc 
à bois  

UCAM  Immédiat  

6 Réactivation du parc à bois de Kribi Transfert du trafic de 
bois vers Kribi  

PAD  
Parc  à bois  

02 
semaines  

7 Dragage du chenal et utilisation d’une grue de quai 
pour permettre l’embarquement d’une partie du 
bois à Kribi 

Décongestion du parc à 
bois à moyen terme  

PAD  
Parc à bois  

02 
semaines  

8 Enlèvement du ciment avarié stocké au port depuis 
2010.le PAD et les acconiers doivent renoncer à 
leurs créances pour les protestations déjà réalisées 
sur cette marchandise. Le PAD saisira le Crédit 
Foncier pour les injonctions nécessaires

 

Décongestion du 
terminal conventionnel  

PAD  
DGD  
Acconiers  
CFC  

02 
semaines  

9 Enlèvement immédiat des 20 TC stockés au poste 1 
depuis 3ans et contenant des produits désormais 
avariés

 

Décongestion du 
terminal conventionnel

 

PAD 
 DGD
 Phyto
 Acconiers 

 

02 
semaines

 

10
 

Examen de la possibilité d’utiliser temporairement
 de 

 
l’espace de 4000m2 disponible en face du poste 

3(derrière Alucam) comme lieu de stationnement 
des camions en attente de la pose GPS

 

Améliorer la fluidité de 
circulation à l’intérieur  
du port

 

PAD 
 DGD
 Acconiers

 

01 semaine

11

 

Assujettissement de la montée des navires 
contenant des TC de la société Congelcam à la 
disponibilité des prises pour le branchement des 
TC frigorifiques

 

Décongestion du DIT

 

Capitainerie

 PAD

 DIT

 
 

Immédiat

 

12

 

Systématisation des visites à domicile lorsque le 
scanneur est en panne 

 

Réduction des risques  
de congestion

 

DGD

 SGS

 

Immédiat

 
13

 

Réaménagement des horaires de travail notamment 
de nuit pour tous les opérateurs portuaires durant 
les trois prochains mois pour accélérer la sortie de 
crise

 

Accélérer le traitement 
de toutes les 
marchandises 
actuellement stockées 

Tous les 
opérateurs 
portuaires

 

Immédiat

 

14 Informer tous les importateurs sur la nécessité de 
s’impliquer en accélérant la sortie de leurs 
marchandises dès leur  arrivée au port

Décongestion du port

 

CAD

 
CNCC

Immédiat

 

Aménagement de la zone située après la tribune 
des cérémonies officielles pour le stockage de 
9600 cts à dégager du terminal DIT suivant 
l'ancienneté de leur séjour dans ce terminal et en 
tenant compte de leur statut douanier et des 
contraintes de sécurité

Résultats attendus


